






CHRONOLOGIE

2003	Bestandsanalyse durch Architekturbüro Beck
Nov 2014	Bestandsgutachten durch Ing. Büro Constrata inkl. Statischer Untersuchung Inaugenscheinnahme der Statik, Badewassertechnik, Anlagentechnik
Mrz-Jul 2022	Bürgerinformationsveranstaltung zum Status Quo und zur Zukunft des Alpenbades mit Bürgerbeteiligung
Sep 2023	Schließung des Alpenbades lt. Gemeinderatsbeschluss vom Jul 2023
Mai-Sep 2024	Machbarkeitsstudie mit Standortanalyse und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durch die con-pro Kommunalberatung
Jun 2024	Bürgerentscheid zum Erhalt des Alpenbades oder Neubau eines Bades
Jul 24-Apr 25	Zielfindungsphase inkl. der Ermittlung des Summen- und Raumprogramms, Kostenrahmen, Terminplanung
Apr 2025	Europaweite Ausschreibung der Entwurfsplanung (LPH 1 & 2 nach HOAI) am Standort Mittelschule
Aug 2025	Auftragsvergaben: Objektplanungsleistungen & Fachplanungsleistungen
Seit Sep 2025	Vorentwurfsplanung mit detaillierter Kostenschätzung



STANDORT SCHWIMMBAD



Planinhalt	Neubau Hallenbad Pfronten	Masstab	1:500
	Übersichtslageplan zur Orientierung (Luftbild)	Format	690x375
Bauherr	Gemeinde Pfronten	Gez.	LOE
	Alpgrauer Straße 6 87459 Pfronten	Datum	16.01.2026
Architekten	L + S	Projektzeichen	NHP
	Architekten GmbH Alpgrauerstr. 9 80539 München Tel: 089 / 5203106-0 Fax: 089 / 5203106-20 info@l-s-architekten.de		



ALPENBAD

Panoramabad mit 180° Bergblick






ALPENBAD

180° Bergblick: Falkenstein > Breitenberg > bis Edelsberg




DACHAUFSICHT





NEUBAU SCHWIMMBAD IN PFRONTEN – Stand: 02.02.2026

NEUBAU SCHWIMMBAD IN PFRONTEN – Stand: 02.02.2026



- Präsentation der Vorentwurfsplanung mit detaillierter Kostenschätzung (LPH 1+2 von 9 nach HOAI) durch die Planungsbüros in der GR- Sitzung am 26.02.2026
- Abstimmung und Beschlussfassung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung (LPH 3+4 von 9 nach HOAI) in der GR- Sitzung am 26.02.2026
- Präsentation der Entwurfs- und Genehmigungsplanung (LPH 3+4 von 9 nach HOAI) durch die Planungsbüros im Juli / August 2026
- Beantragung von Fördermitteln bis September 2026
- Inkrafttreten des Bebauungsplans / Bauantrag und Genehmigungsverfahren
- Abstimmung und Beschlussfassung der weiteren Planungsphasen (LPH 5 – 9 von 9 nach HOAI)
- 2027 Möglicher Baubeginn
- 2029 Mögliche Eröffnung des neuen Schwimmbades